

URZĄD GMINY RACIĄŻEK

Wpł. dnia 2023-09-28

5785 P. Sallachowski

Budowa, przebudowa, remont dróg na terenie Gminy Raciążek Harmonogram Rzeczowo - Finansowy część I

Lp.	rok	2023												2024	
		lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	lipiec
	tygodnie	28-30	31-35	36-39	40-43	44-48	49-52	1-4	5-9	10-13	14-17	18-22	23-26	27-31	
	wartość netto														
1	Przebudowa ulicy Turzynie w miejscowości Raciążek na dt. 694,15 m - etap I (dz. nr 294/2, 655 obręb 0005 Raciążek)														
2	Przebudowa drogi gminnej nr 160311C na dt. 754,00 m - etap I (dz. nr 22 obręb 0002 Turzynek)														
3	Przebudowa drogi gminnej nr 160311C na dt. 543,80 m - etap II (dz. nr 22 obręb 0002 Turzynek)														
4	Przebudowa ulicy Brzozowej w miejscowości Raciążek na dt. 305,00 m - etap I (dz. nr 656/4 obręb 0008 Raciążek)														
5	Przebudowa ulicy Brzozowej w miejscowości Raciążek na dt. 377,71 m - etap II (dz. nr 656/4 obręb 0008 Raciążek)														
6	Przebudowa ulicy Okrężnej w miejscowości Raciążek na dt. 79,57 m (dz. nr 656/4 obręb 0008 Raciążek)														
7	Przebudowa ulicy Brzozowej w miejscowości Raciążek na dt. 315,43 m (dz. nr 294/2, 670/5, 664, 659/19, 663, 656/14 obręb 0005 Raciążek)														
8	Przebudowa ulicy Brzozowej w miejscowości Raciążek na dt. 457,80 m (dz. nr 273/2, 294/2 obręb 0008 Raciążek)														
	suma netto całości zadania II														
	VAT 23%														
	Suma brutto całości														
	Fakturowanie														
	Faktura netto narastająco														

PRDI UNIDROMEX
 ul. Popowońska 36 88-700 Nowy Oclaw
 NIP 556-275-90-78
 REGON 361420337